




COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SETTORE OPERE PUBBLICHE



***NUOVO TRATTO PISTA CICLOPEDONALE DI
COLLEGAMENTO TRA VIA POMINI / VIALE DON MINZONI
/ VIA MORELLI / PISTA CICLABILE VALLE OLONA
STUDIO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO***

Allegato D – Cronoprogramma

Castellanza, 07/11/2018

IL PROGETTISTA
Arch. Ferraro Silvano

Nuovo tratto pista ciclabile							
CRONOPROGRAMMA							
LAVORAZIONI	SETTIMANA						
	1	2	3	4	5	6	
Installazione area cantiere							
Formazione rampa accesso alla pista ciclopedonale da via Pomini							
Formazione tratto pista ciclopedonale							
Opere di smaltimento acque meteoriche							
Posa arredo urbano							
Opere di illuminazione							
Segnaletica							
Rimozione area cantiere							

descrizione/cronoprogramma	2018																2019															
	novembre				dicembre				gennaio				febbraio				marzo				aprile				maggio				giugno			
	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set	01-set	02-set	03-set	04-set
approvazione progetto definitivo - esecutivo																																
procedura negoziata previa manifestazione di interesse con invito almeno 10 concorrenti																																
inviti alla procedura negoziata e termine presentazione offerte - proposta di aggiudicazione																																
aggiudicazione definitiva																																
inizio lavori																																
CEL																																